
Lp. Zakresu rzeczowy.  Termin wykonania Cena netto VAT Cena  brutto

1 Roboty ziemne

2 Fundamenty

3 Elementy żelbetonowe

4 Sciany i ścianki działowe

5 Posadzki

6 Stolarka okienna i drzwiowa

7 Tynki i okładziny

8 Malowanie

9 Izolacja stropu nad parterem

10 Dach - konstrukcja i pokrycie

11 Elewacje

14 Roboty zewnętrzne

15 Nawierzchnie

16 Ogrodzenie

17 Zieleń

18 Elementy małej architektury

19 Zbiornik na ścieki sanitarne

1 Przyłącza wodociągowe

2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4 Instalacja wody zimnej i ciepłej

5 Instalacja grzewcza

6 Instalacja wentylacji

1
Wykonanie zasilania rozdzielnicy głównej TRG-

przyziemie ze złącza licznikowego 

2 Montaż rozdzielnicy TRG-przyziemie 

3 Montaż obwodów zasilających z TRG-przyziemie 

4 Montaż opraw oświetleniowych 

5 Montaż osprzętu 

6 Montaż połączeń wyrównawczych 

7 Pomiary pomontażowe 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych 

 w miejscowościach Przecławka, Góry, Sędowice i Zagajówek. 

Budowa świetlicy wiejskiej w Przecławce - Roboty budowlane

Suma

Instalacje sanitarne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Suma

Budowa świetlicy wiejskiej w Przecławce - instalacja elektryczna

Suma

31.08.2012r.

31.08.2012r.

31.08.2012r.



1 Kuchenka gazowa - szerokość 60cm. 

2 Lodówka - klasa energetyczna  A

3 Zestaw mebli kuchennych

4 stół 

5 krzesła 

6
Zestaw zabawowy ( w tym zestaw hustawek 

plus zjeżdżalnia)

1 Plac zabaw

2 Zagospodarowanie placu

3 Boisklo trawiastwe

4 Boisko asfaltowe

5 Bieżnia do skoku w dal

6 Utwardzenie placu

7 Ogrodzenie

1 Plac zabaw

2 Zagospodarowanie placu

3 Boisklo trawiastwe

4 Boisko asfaltowe

5 Bieżnia do skoku w dal

1 Roboty rozbiórkowe

2 Pokrycie dachu

3 Orynnowanie budynku

..........................................................................

………………………., dnia ………………………….

(miejscowość i data )

Suma

Remont świetlicy w Zagajówku

Suma

Łączna wartość kosztorysów

Budowa świetlicy wiejskiej w Przecławce - wyposażenie

Suma

Remont placu zabaw przy ZPO w Sędowicach

/podpis i pieczęć imienna osoby, osób  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

31.08.2012r.

31.07.2012r

31.07.2012r.

29.06.2012r.

Suma

Remont placu zabaw przy ZPO w Górach


